HolyPilot Управленческая сводка

Остаток исходного Google Ads задания • 18 октября 2026

Решение на сегодня. 20/20 ранее согласованных рекламных сценариев и Search Clone подтверждены. Это отдельные ограниченные результаты: из 39 групп первоначального задания 7 имеют LIVE PASS, 32 ещё не приняты полностью. Программная часть в основном готова, но настоящая доставка Google sign_up отсутствует. Новых Google writes и deployment в текущем этапе не было.

Проблема	Пункты ТЗ	Причина	Что сделать	Без доплат?	Приоритет
TEST запуск	G06, 4.06 и новые LIVE	Новый API пересёк PSI guard	Проверить защищённый локальный TEST; затем отдельный switch	Возможно, не доказано	1
Конверсии	0.04, 0.09	Нет action, tag и реальных данных	Согласовать sign_up/consent и реальную цель	При доступном аккаунте	1
PMax	4.06, G06	Нет parent и owned assets	Создать PAUSED fixture по approval; принять 6 профилей	Да при eligible ресурсах	2
Данные эффективности	2.06, 0.04	TEST не показывает рекламу	Использовать разрешённый real-data ресурс или пересмотреть критерий	Условно	2
Аудитории и бренды	3.01, 3.02, 4.06	Нет eligible IDs	Найти принадлежащие аккаунту ресурсы	Условно	2
Клиенты	G07, G10	Не сохранены все permission prompts	Получить redacted UX доказательства без Google writes	Да	3
Остальные Stage профили	32 группы частично	Нет provider доказательств вариантов	Новые обратимые проверки и restores по approval	Да при аккаунте	3

Возможность завершения без повышения тарифа

CONDITIONAL. Существующий CI закрывает offline проверки. Изолированный TEST на компьютере владельца может обойти ресурсный блок VPS, но пока не установлен и не проверен. Реальные conversion metrics Google TEST не выдаёт; даже увеличение VPS не устраняет эту внешнюю зависимость. Покупка дополнительной инфраструктуры сейчас не доказана необходимой.

Три решения владельца в правильном порядке

- Согласовать measurement/consent для успешной регистрации и указать существующий разрешённый Google аккаунт с настоящими данными либо согласовать ограничение критерия приёмки.
- Разрешить только подготовку изолированного TEST на ПК; переключение HTTPS ingress и Google commits согласовывать позже отдельно.
- После технического PASS подтверждать каждый JIT preview/commit и восстановление через OWNER approval.

Источник чисел: итоговая 39-пунктная матрица и сохранённые acceptance evidence. Последний TEST no-pull запуск откатился: после 600 секунд стабильного maintenance guard новый API вызвал отказ по PSI, 9/9 прежних контейнеров восстановлены.